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1. Увод

У 2-3 пасуса описати пројекат/решење/идеју.
Партиципанти
	Број партиципанта
	Назив партиципанта (институције учеснице пројекта)
	Кратак назив партиципанта
	Држава

	P1 (коорд.)
	
	
	

	P2
	
	
	

	P3
	
	
	

	P4
	
	
	

	P5
	
	
	

	P6
	
	
	


1.1 Намена документа

Описати намену документа односно објаснити да се у овом документу дефинише циљ пројекта, предлажу фазе имплементације пројекта, категорије корисника и други захтеви, као и коме је намењен документ (за кога се ради, да ли постоји наручилац).
1.2 Циљеви пројекта
Укратко, у 1-2 пасуса, описати основни циљ пројекта.
Објаснити колики је значај пројекта и за кога.
1.3 Преглед садржаја документа

Описати шта је све дато у наставку документа, по поглављима...

1.4 Дефиниције и скраћенице
	ЕТФ
	Електротехнички факултет у Београду

	АМРЕС
	Академска мрежа Републике Србије

	WHO
	World Health Organization

	ITU
	International Telecommunication Union

	
	допунити скраћенице, као и дефиниције (објашњења) свих скраћеница коришћених у овом документу


1.5 Прилози
У прилогу овог документа достављамо: (набројати и описати све прилоге)
· Студија изводљивости (детаљне анализе)

· Анализа инфраструктурсних и техничких предуслова
· Пројектни план
· Дизајн корисничког окружења
· и слично...
2. Тренутно стање
2.1 Тренутна структура

Уколико постоји решење које ви реализујете, описати детаљну структуру. Ако је у питању нека апликација описати које све елементе садржи, које секције/опције постоје, у зависности да ли је веб или десктоп оријентисана апликација... 
2.2 Предности и унапређења
Описати које су предности и унапређења која доноси предложено решење. Такође, који су тренутни уочени недостаци, које планирате да решите системом.
2.3 Дефинисање проблема

Описати проблем на који решење има утицај, описати на које категорије корисника проблем утиче, описати начин на који проблем утиче на кориснике, које конкретне предности и решења проблема нуди ваше предложено решење и могуће ризике.

Може и табеларни приказ, за сваки проблем по једна табела:
	Проблем
	Немогућност једноставног и брзог прибављања извода из матичне књиге рођених/венчаних

	Утицај
	Утиче на све грађане који имају потребу за изводом из матичне књиге рођених или венчаних

	Начин
	Корисници морају да на шалтерима својих општина чекају на издавање докумената

	Предложено решење
	Решење омогућава подношење захтева електронским путем, преко наменског Веб портала, и преузимање извода у року од 48 сати

	Могући ризици
	Не поседују сви грађани приступ Интернету. 

	Друге напомене
	Приватност података - потребна је могућност провере да ли особа узима за себе извод и евентуалне злоупотребе (референца: Закон о ...)


2.4 Алтернативна решења

Описати алтернативна решења проблема. Уколико постоје, могуће је навести и конкурентска решења, са детаљним навођењем софтверске компаније која је понудила решење, као и предностима и недостацима сваког решења.

3. Основе новог решења

У овом поглављу је дат приказ предлога новог система и основни елементи битни за развој новог решења...
3.1 Категорије корисника

Навести и описати све категорије корисника које предложени систем подржава. За сваки профил корисника написати опис, тип, одговорности (доступне опције), критеријуме успеха, ангажованост и посебне захтеве (може и у виду табеле).

Описати како се корисници логују, да ли може било ко да се региструје и када може да мења лозинку (или мора да мења лозинку након неког периода).
3.2 Побољшања новог решења
Објаснити како да се превазиђе неажурност садржаја, уколико је претходно решење застарело технолошки, има лош кориснички интерфејс, нема интеграцију са другим системима... итд.
Навести предлоге новог решења који решавају описане недостатке.
3.3 (Опционо поглавље)
На пример, уколико постоји неки сајт/портал, описати које су промене које ће ваше решење увести (садржај, структура,....)

Који су начини за подизање квалитета и функционалности презентације?

4. Технички концепт решења

Описати шта систем треба да обезбеди за што ефикаснији рад, информисање,...

4.1 Нефункционални захтеви
Описати нефункционалне захтеве система.
На пример:

Поред функционалних захтева, који ће бити детаљније прецизирани и у наредним поглављима, технолошка платформа која буде изабрана мора да обезбеди функционалан и удобан кориснички интерфејс, без потребе за додатном инсталацијом или подешавањима алата за приступ презентацији, укључујући и административно-уређивачки део презентације.
4.2 Избор технолошке платформе

Описати окружење у коме се одвијају процеси и рад апликације (Интернет, локална/WiFi/сензорска мрежа, мобилни/ПДА уређаји...). Под којим платформама ради апликација (оперативни системи), под којим веб прегледачима,... итд.
Технички концепт решења се заснива на имплементацији трослојне веб‑оријентисане архитектуре са танким клијентом...
Овај софтверски систем се реализује коришћењем отворених стандарда.

4.3 Архитектура система

Описати архитектуру система и евентуално приложити слику архитектуре система.
4.4 Додатни захтеви
Неки специфични хардверски захтеви, безбедност података и све остало што мислите да је битно.
5. Функционалности система и захтеви
У овом поглављу дефинисати све функционалности решења, функционалности које ће обезбедити главни, најбитнији модули, али и остали модули система. 
Објаснити уколико постоји и интерфејс ка неким другим системима (однос са другим системима на нивоу размене података, слања СМС порука и слично).

Овде се пре описивања очекује слика PBS (Product Breakdown Structure) и RBS (Requirements Breakdown Structure). Испод сваке слике треба да иде ознака Слика 1 – Опис слике.
5.1 Основни модули
Текст - објаснити поделу софтверског система на више модула
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

...
5.2 Додатни модули
Текст о додатним модулима, који би били развијени након времена предвиђеног за израду пројекта.
5.3 Технички захтеви
Описати техничке захтеве за функционисање предложеног решења (нпр. конфигурацију рачунара, тип и функционалности мобилног телефона, инсталирани софтвер,...)

5.4 Инфраструктурни захтеви
Описати инфраструктуру на којој функционише решење (серверски, мрежни, телекомуникациони и други захтеви).
Потребе за серверским и другим лиценцама за функционисање система (Windows Server, Oracle DBMS,...)

6. План и услови реализације
Описати радне пакете, прекретнице, резултате рада и рокове за развој решења.
6.1 Предлог динамике реализације

Планом пројекта предлаже се израда следећих модула реализованих у неколико радних пакета: (у овом поглављу дат је део примера пројектног плана, само у почетном периоду израде система; потребно је да прикажете план реализације система и да систем пројектујете модуларно и да пројекат траје бар 2 или 3 године - 24 или 36 месеци; овај план треба да представља само главне фазе, без поделе на активности и задатке, а већи ниво грануларности пројектног плана ће бити приказан у наредном домаћем задатку)
	Број радног пакета
	Назив радног пакета
	Главни парти-ципант
	Број човек-месеци
	Почетни месец
	Крајњи месец

	WP 1
	Управљање пројектом
	ЕТФ
	38
	1
	24

	WP 2
	Анализа корисничких захтева
	ТОС
	12
	1
	2

	...
	Дизајнирање архитектуре система
	...
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	WP n
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Укупан број човек-месеци:
	
	
	


За сваки радни пакет навести:
	Број радног пакета
	WP1
	Датум почетка рад. пакета:
	23.3.2020.
	Датум краја рад. пакета:
	22.3.2022.
	
	

	Назив радног пакета:
	Управљање пројектом
	
	

	Шифра партиципанта
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	Кратак назив партиципанта
	ЕТФ
	ТОС
	ЗЗСК
	ТОГ
	
	
	

	Број човек/месец за парти-ципанте
	24
	5
	5
	4
	
	
	

	Циљеви

	

	Опис посла (у пакетима где је то могуће, рецимо код имплементације, поделити посао на мање целине - модуле; за сваки пакет навести улоге свих партиципаната који учествују у радном пакету)

	

	Резултати рада (уз кратак опис сваког резултата и месец испоруке)

	Назив резултата
	Опис
	Месец

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6.1.1 Предлог додатних модула

Након израде наведених основних модула софтверског система, може да уследи израда нових додатних модула. (додатни модули не су делови који могу да се раде и након 24/36 месеци и који не утичу на главне функционалности пројекта - навести бар 3 додатна модула)
Додатни модули који се предлажу су:

· Модул Ц01 – Назив, кратак опис и трајање
· Модул Ц02 – Назив, кратак опис и трајање
6.2 Резултати реализације (енг. Deliverables)
У следећој табели дати су резултати реализације система:
	Број резул-тата (нуме-рација)
	Резултат - назив
	Број радног пакета
	Кратко име парти-ципанта
	Тип
	Ниво дисими-нације
	Датум испоруке

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Напомене:
БРОЈ РЕЗУЛТАТА
Deliverable numbers in order of delivery dates. 
Please use the numbering convention <WPnumber>.<number of deliverable within that WP>.

For example, deliverable 4.2 would be the second deliverable from work package 4.


ТИП:

Use one of the following codes:

R: Document, report (excluding the periodic and final reports)

DEM: Demonstrator, pilot, prototype, plan designs

DEC: Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.

OTHER: Software, technical diagram, etc.


НИВО ДИСИМИНАЦИЈЕ:
Use one of the following codes:

PU = Public, fully open, e.g. web

CO = Confidential, restricted under conditions set out in Model Grant Agreement

CI = Classified, information as referred to in Commission Decision 2001/844/EC.

ДАТУМ ИСПОРУКЕ: Measured in months from the project start date (month 1)
6.3 Прекретнице (енг. Milestones)
У следећој табели дата је листа прекретница:
	Број прекретнице
	Прекретница - назив
	Радни пакети на које се односи
	Предвиђен датум
	Начин верификације

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Напомене:

ПРЕДВИЂЕН ДАТУМ
Measured in months from the project start date (month 1)

НАЧИН ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Show how you will confirm that the milestone has been attained. Refer to indicators if appropriate.

For example: a laboratory prototype that is ‘up and running’; software released and validated by a user group; field survey complete and data quality validated.
6.4 Испорука решења

Имплементирано решење се испоручује након верификације ... (описати када се испоручују основни, а када додатни модули)
Шта ће све бити испоручено - која техничка документација, да ли ће бити корисничких упутстава, видео туторијала за кориснике софтвера,...
6.5 Обука корисника

Након имплементације и инсталације решења, приступиће се обуци корисника... Када? Где? Шта? Како? Колико?
6.6 Гаранција, одржавање и подршка

Да ли дајете гаранцију и колику, ко пружа одржавање и подршку... Описати у 3-4 пасуса све детаље.
6.7 Буџет
Укупан буџет овог софтверског система, са реализованим основним модулима А01, А02, Б01 и Б02, износи XYZ евра.
У буџет су урачунати:
	ВРСТА
	ВРЕДНОСТ (ЕУР)
	ОПРАВДАЊЕ

	Директни трошкови (хонорари):
	
	

	Други директни трошкови:
	
	

	Индиректни трошкови:
	
	Н % (треба оправдати шта би били индиректни трошкови)

	навести додатне трошкове уколико постоје
	
	

	
	
	

	УКУПНО:
	
	


Свака инстанца система коштала би у даљој производњи XYZ евра. Партиципанти се обавезују да ће годину дана након завршетка пројекта успети да продају 20 инстанци овог софтверског система.
6.7.1 Цена месечног одржавања система
Цена месечног одржавања овог софтверског система износи XY евра.

У цену месечног одржавања су урачунати:
· тачка 1
· тачка 2
· тачка 3
6.8 Сумарни приказ напора ангажованих
Напомена: Овде попунити табелу са бројем човек/месеци током трајања целог пројекта. Унети посебно вредности за сваки радни пакет и за сваког партиципанта понаособ. За сваки радни пакет подебљати број човек/месеци код оног партиципанта који је главни и одговорни (лидер).
	
	WP1
	...
	WPn
	УКУПНО човек/месец (по партиципанту)

	Партиципант1 Број / Кратко име
	
	
	
	

	Партиципант2 Број / Кратко име
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Партиципант Н Број / Кратко име
	
	
	
	

	УКУПНО човек/месец (по радном пакету)
	
	
	
	


6.9 Ризици
Листа критичних ризика приликом израде овог софтверског система дата је у наставку (навести бар 10 ризика):

	Опис ризика
	Радни пакети који су укључени за ове ризике
	Предложити меру ублажавања ризика

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7. Закључак
Додатне напомене и идеје за даљи развој решења у будућности.
8. Референце
Електротехнички факултет Универзитета у Београду има вишедеценијску традицију у образовању, областима технике и технологије, укључујући и израду рачунарског софтвера и система.

Едукациони процеси на Електротехничком факултету обухватају неколико e-learning техника. Многи курсеви на факултету користе лабораторије где студенти стичу значајно искуство и на најефикаснији начин превазилазе проблеме примене теоретског и апстрактног знања на решавање практичних проблема. У ту сврху је развијен већи број визуелних интерактивних симулатора и окружења из области Архитектуре и организације рачунара (WASP, EDCOMP), Дизајна дигиталних система (VSDS), База података (ADVICE), Експертских система (aLive), Конкурентног и дистрибуираног програмирања (SLEEP), Структура података, Обрада дигиталних сигнала, Основа телекомуникација...
Студентски резултати и евалуација њиховог рада је подржана помоћу система развијаних на факултету (CASTLE, ...) или адаптацијом постојећих open source система (углавном базираних на Moodle систему). Ова решења омогућавају наставном кадру да континуирано прати прогрес стеченог знања студената. Сви наставни материјали се ефикасно дистрибуирају помоћу специјализованог софтверског система (DLETF). Овај систем омогућава професорима да аутоматски снимају, смештају и дистрибуирају мултимедијалне садржаје до крајњих корисника.

Поред свакодневне употребе у настави са студентима, наведени системи су верификовани и у научној литератури. Научни радови са описом система и применом у настави су објављени у најважнијим међународним и домаћим часописима и конференцијама чија је тема савремена едукација.

Такође, Електротехнички факултет успешно реализује савремене информационе системе. Због обима референци, овде ћемо издвојити само неколико пројеката:

· Плакета Друштва за информатику Србије за изванредне доприносе у развоју информатике

· Интегрисани информациони систем „Доситеј“ за високошколске установе
· Информациони систем за финансијско-материјално пословање високошколске установе
· Информациони систем за евиденцију студената, наставника и праћење наставних процеса

· Информациони систем за организацију заједничког пријемног испита техничких и математичких факултета Универзитета у Београду

· Апликација за библиотеку
· Систем за управљање документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво

· Апликација Министарства просвете и спорта Републике Србије за обрачун и расподелу буџетских финансијских средстава високошколским установама у Србији

· Идејни пројекат Електронска седница Владе и радних тела

· Идејни пројекат јединственог информационог система у просвети Републике Србије

· Народна банка Србије – имплементација веб сервиса високе доступности

· Агенција за телекомуникације Републике Србије – Апликација за обраду TerRaSys порука

· Агробанка Пољопривредна банка АД – консултантске услуге у вези са рачунарском администрацијом и безбедношћу
· Одржавање и хостинг инфраструктурних сервера Медицинског факултета

· Инжењерска комора Србије – Веб оријентисани информациони систем ИКС
· Инжењерска комора Србије – Апликација за одређивање цене пројектантских услуга за објекте високоградње
· UNESCO – Коришћење лабораторијских ресурса путем Интернета

· EAR EDEP – EDIF – Напредни тренинг програм за предузетништво

· Матична евиденција осигураних лица Републичког завода за здравствено осигурање

· Општински информациони систем – ОпИС

· Информациони систем и мониторинг рачунарских мрежа – NetIIS

· USAID – Софтвер за евиденцију пријава бесправно подигнутих објеката
· пројекти и консултантске услуге високошколским установама и банкама
· услуге едукације и тренинга из области пословне употребе рачунара
· услуге едукације и тренинга за информатичке експерте
A. Додатак: Логичка матрица

LOGICAL FRAMEWORK MATRIX – LFM
	Wider Objective:

What is the overall broader objective, to which the project will contribute?

· Stavka #1
	Indicators of progress:

What are the key indicators related to the wider objective?

· Stavka #1
· Stavka #2
· Stavka #3
	How indicators will be measured:

What are the sources of information on these indicators?

· 
	

	Specific Project Objective/s:

What are the specific objectives, which the project shall achieve?
· 
	Indicators of progress:

What are the quantitative and qualitative indicators showing whether and to what extent the project’s specific objectives are achieved?

· 
	How indicators will be measured:

What are the sources of information that exist and can be collected? What are the methods required to get this information?

· 
	Assumptions & risks:

What are the factors and conditions not under the direct control of the project, which are necessary to achieve these objectives? What risks have to be considered? 
· 

	Outputs (tangible) and Outcomes (intangible):

· Please provide the list of concrete DELIVERABLES - outputs/outcomes (grouped in Workpackages), leading to the specific objective/s.:
WP 1 - PREP - Project preparation

1.1.

1.2.

1.3.
WP 2 – DEV 1 - XYZ
2.1.
2.2. 
2.3. 
2.4.


	Indicators of progress:

What are the indicators to measure whether and to what extent the project achieves the envisaged results and effects?

WP 1 – PREP

· 1 initial report with all guidelines
· x
· y
· z
WP 2 – DEV 1

...

	How indicators will be measured:

What are the sources of information on these indicators?

· Project web portal establish in month M2 and up-to-date during the project

· Project interim reports and final report

· Financial plan and final project report

· 3rd party financial audit report

· Quality work group reports

· ... 
· ...
· ...

	Assumptions & risks:

What external factors and conditions must be realised to obtain the expected outcomes and results on schedule? 

· 

	Activities:

What are the key activities to be carried out (grouped in Workpackages) and in what sequence in order to produce the expected results?

WP 1 – PREP

t1.1. x

t1.2. y

t1.3. z
WP 2 – DEV 1

t2.1.

t2.2.

...
	Inputs:

What inputs are required to implement these activities, e.g. staff time, equipment, mobilities, publications etc.? 

WP 1 – PREP

 Staff days: 283 days
 P1 = 110 days, P2 = 23 days, P3 = 25 days,

 P4 = 15 days, P5 = 17 days, P6 = 16 days,

 P7 = 11 days, P8 = 22 days, P9 = 25 days,

 P10 = 9 days, P11 = 10 days

WP 2 – DEV 1

 Staff days: 319 days
 P1 = 85 days, P2 = 23 days, P3 = 111 days,

 P4 = 7 days, P5 = 23 days, P6 = 23 days,

 P7 = 14 days, P8 = 15 days, P9 = 4 days,

 P10 = 4 days, P11 = 10 days

Total staff: XXXX.00 €

Total equipment: XXXX.00 €

Total sub-contracts: XXXX.00 €

Total travel costs and costs of stay: XXXX.00 €

Co-financing: XXXX.00  €
	
	Assumptions, risks and pre-conditions:

What pre-conditions are required before the project starts? What conditions outside the project’s direct control have to be present for the implementation of the planned activities?

· 


[Псеудоним_пројекта Назив пројекта]

